



## TYÖMAATI EDOTE

Riistakadun uuden sairaalan puoleiselle jalkakäytävän osuudelle on haettu aluevaltaus ajalle 21.8 – 18.12.2020. Työmaa-alueeksi sitä tarvitaan uuden sairaalan sääsuoja ja julkisivutöitä varten. Riistakadun kevyt liikenne ohjataan Riistakadun idän puoleisen kevyen liikenteen väylän kautta väliaikaista suojatietä käyttäen. Linja-autopysäkki on siirretty Riistakadun ja Kuutolankadun risteyksen tuntumaan, jonka kautta paikallisliikenteen reitti kiertää.

Riistakadun varteen on rakennettu uusi väliaikainen invaparkkialue.

Jalankulkuliikenne ohjattu pääovelle normaalisti sairaalarakennuksen itänurkalta.

Iivolankadun idän puoleiselle (uuden sairaalan) kadun puoliskolle on haettu aluevaltaus ajalle 24.8 – 30.10.2020. Työmaa-alueeksi sitä tarvitaan uuden tukimuurin ja kevyenliikenteen väylän rakentamista varten.

Iivolankadun etelästä tulevalle liikenteelle on vain tontille ajo sallittu ja väistämisvelvollisuus kohdattaessa. Pohjoisen suunnasta osoitetaan etuajo-oikeuskohdattaessa.

Liitekuvat:

- Riistakadun ajalle 21.8 – 18.12.2020 ja Iivolankadun ajalle 24.8 – 30.10.2020 aluevaltauksen liikennejärjestelyt

Ensiviikolla ohjelmassa:

- Iivolankadun tukimuurin räjäytys- ja louhintatyöt valmiit, louheen ajo käynnissä.
- maanrakennustyöt jatkuvat huoltopiha-alueen-, Iivolankadun tukimuurien ja kevyenliikenteen väylän maansiirto- ja täyttötöillä.
- aloitetaan huoltopihaan tukimuurin muotti-, raudoitus- ja valutyöt.
- iv-konehuoneen pintavalujen valmistelu, valut vko.37...38
- vesikaton räystääs-, höyrynsulku-, lämpöeristys- ja pohjahuopa- asennukset käynnissä.
- väliseinien muuraustyöt on käynnissä kellari – 1krs. ja ensiviikolla aloitetaan 2krs.
- sisäpuolen betoni- ja tiiliseinien "putsityöt" ja pölynsidontamaalaukset käynnissä.
- kevyet levyväliseinät asennus käynnissä 1krs. ja ensiviikolla aloitetaan 2krs.
- ulkoikkunat 1krs. asennettu ja 2krs. asennus käynnissä.
- LVIS-tekniikka-asennukset aloitettu.

Matti Blomberg, työmaan vastaava mestari

Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy